

04.03.2017



Es hakt beim Umbau: Die BBS 1 muss den Einzug in die alte Reuter-Schule verschieben.

FOTO: SEBASTIAN PREUSS

# Umbau verzögert sich: BBS 1 muss Umzug verschieben

Arbeiten an der ehemaligen Reuter-Schule stocken - Keine Entscheidung über OHG-Wunsch

**GIFHORN.** Auf ihren Umzug an die Konrad-Adenauer-Straße muss die Außenstelle der BBS I noch etwas warten. Bis zu den Osterferien bleibt sie am bisherigen Standort Lönseck, weil sich die Umbauarbeiten in der alten Fritz-Reuter-Realschule verzögern.

Das hatte sich im Winter bereits abgezeichnet. Anfang Januar lag der Landkreis Gifhorn gerade so im Zeitplan (AZ berichtete). Doch dann machten ihm Lieferschwierigkeiten bei der Sanitärausstattung einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Er musste die Fertigstellung des Sani-

tärtrakts verschieben. Damit war ein Einzug nicht mehr möglich. Der ist laut Holger Schulz vom Bau-Fachbereich jetzt für den Beginn der Osterferien geplant. „Für die Nutzung durch die BBS I werden die Bauarbeiten Ende März abgeschlossen sein.“ Bis dahin bleiben die Schüler in den angemieteten Räumen am Lönseck. Zehn allgemeine Unterrichtsräume an der Konrad-Adenauer-Straße sollen durch die BBS I genutzt werden. Das entspricht laut Schulz 200 bis 300 Schülern.

Interesse an dem Standort hat auch das Otto-Hahn-Gym-

nasium. „Zu einer konkreten weiteren Nutzung des Gebäudes, auch durch das Otto-Hahn-Gymnasium, gibt es noch keine verbindliche Entscheidung“, sagt Schulz. Nach wie vor werde angestrebt, nach den Sommerferien zwei allgemeine Unterrichtsräume mit Lernmittelsammlung und jeweils einen Fachunterrichtsraum Kunst und Darstellendes Spiel zur Verfügung zu stel-

len. „Eine darüber hinaus gehende Nutzung weiterer Räumlichkeiten durch das Otto-Hahn-Gymnasium wäre



**„Für die Nutzung durch die BBS 1 werden die Bauarbeiten Ende März abgeschlossen sein.“**

Holger Schulz, Bau-Fachbereich Landkreis

mit weiteren baulichen Maßnahmen verbunden, deren Finanzierung zunächst beziffert und sichergestellt werden muss.“ *rtm*

## Gifhorn: BBS 1 muss auf Umzug warten

Gifhorn. Der Zeitplan ist aus den Fugen geraten: Der geplante Einzug der BBS 1 in die alte Reuter-Realschule verzögert sich. Die Umbauarbeiten sind ins Stocken geraten.

► SEITE 13

